Didier Chaut, Maud Terrillon, François Gaynon
KAIROS - THÉÂTRE
le Bourg
42 560 GUMIÈRES

Gumières, le 16 avril 2018

CHIFFRAGE PRÉVISIONNEL N°0001-2018

Le chantier se découpe en 3 phases : la partie A : métal, modification de la porte, la partie B : façade, la partie C : scène.
Le tarif horaire proposé est volontairement très bas, pour permettre un échange de services.
Sous quelle forme pourriez-vous envisager cette contrepartie ?

Désignation	Prix en euros TTC
TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE DE FORAIN EN SCÈNE MOBILE	
Tâches à réaliser suivant vos plans A. Partie métal + étanchéité porte B. Façade : panneaux + accroche C. Scène	
Fournitures livrées par vos soins avant le 12 mai à la Combe, à Gumières 6 panneaux de contreplaqué (sans bouvet ni rainure), épaisseur 15mm (250 x 122cm) ≈ 240 €	
Autres fournitures 4 chevrons (6 x 8cm) + 4 chevrons (6 x 4cm), longueur 3m ≈ 50 € quincaillerie diverse ≈ 150 € lisses métal (haute et moyenne) ≈ 50 € étanchéité porte façade ≈ 30 €	520,00 €
Main d'œuvre Évaluation du temps de travail ≈ 50 heures	250,00 €
Contrepartie suggérée, selon vos possibilités Prêt de matériel, de remorque, de salle, représentation...	
MONTANT TOTAL TTC en EUROS	770,00 €

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Le chantier avancera essentiellement durant les week-ends, c'est pourquoi nous aurons besoin de vous rencontrer en fin de semaine, par exemple le jeudi, avant d'enclancher les phases successives.

12.05	**13.05**	14.05	15.05	16.05	17.05	18.05	**19.05**	**20.05**	21.05	22.05	23.05	24.05	25.05	**26.05**	**27.05**	28.05	29.05	30.05	31.05	01.06	**02.06**	**03.06**
Réception remorque + panneaux	**A.** Porte : démontage + modification du système d'accroche + étanchéité		Simulation avec mise en place des panneaux		rdv de chantier n°1		**B.** Finalisation porte + façade + début scène					rdv de chantier n°2		**C.** Finalisation scène + décorations supérieures					rdv de chantier n°3		Finalisation du chantier + Réception	

Seule la main d'œuvre de 250€ TTC nous sera réglée par vos soins sous un délai de 15 jours après réception de la remorque, à l'ordre d'AVENIR SCIC.

Dans l'attente de votre bon pour accord signé.

Contact chantier : Didier Lachat : 04 77 76 11 06 / 06 28 36 97 54

AVENIR SCIC - le Mas - 42560 Chazelles-sur-Lavieu - Tél : 06 74 37 59 56 - e.mail : scicdefricheurs@ecomail.fr