
Gumières, le 16 avril 2018

chiffraGe prévisionnel n°0001-2018
le chantier se découpe en 3 phases : la partie a : métal,  modification de la porte, la partie B : façade, la partie c : scène.
le tarif horaire proposé est volontairement très bas, pour permettre un échange de services. 
sous quelle forme pourriez-vous envisager cette contrepartie ?

Désignation Prix en euros TTC

transformation d’une remorque de forain en scène mobile
Tâches à réaliser suivant vos plans
a. partie métal + étanchéité porte
B. façade : panneaux + accroche
c. scène

Fournitures livrées par vos soins avant le 12 mai à la Combe, à Gumières
6 panneaux de contreplaqué (sans bouvet ni rainure),  
épaisseur 15mm (250 x 122cm) ≈ 240 €

Autres fournitures 
4 chevrons (6 x 8cm) + 4 chevrons (6 x 4cm), longueur 3m ≈ 50 €
quincaillerie diverse ≈ 150 €
lisses métal (haute et moyenne) ≈ 50 €
étanchéité porte façade ≈ 30 €

520,00 €

Main d‘œuvre
évaluation du temps de travail  ≈ 50 heures 250,00 €

Contrepartie suggérée, selon vos possibilités
prêt de matériel, de remorque, de salle, représentation...

MonTanT ToTal TTc en eUros 770,00 €

calendrier prévisionnel
le chantier avancera essentiellement durant les week-ends, c’est pourquoi nous aurons besoin de vous rencontrer en fin de semaine, par 
exemple le jeudi, avant d’enclancher les phases successives.
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seule la main d’œuvre de 250€ TTc nous sera réglée par vos soins sous un délai de 15 jours après réception de la 
remorque, à l’ordre d’avenir scic.

dans l’attente de votre bon pour accord signé.

Contact chantier : Didier Lachat : 04 77 76 11 06  /  06 28 36 97 54

avenir sCiC - le Mas - 42560 Chazelles-sur-Lavieu - Tél : 06 74 37 59 56 - e.mail : scicdefricheurs@ecomail.fr
…

didier chaut, Maud Terrillon, françois Gaynon
kairos - théâtre

le Bourg

42 560 GUMières

Atelier Conception Re’paration
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